

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**  
**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ**

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A	Κατασκευή, πλήρης αποπεράτωση και παράδοση σε λειτουργία όλων των οικοδομικών εργασιών και των Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων, οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων, κ.λπ.), <b>(χωρίς Γ.Ε &amp; Ο.Ε 18%)</b> .	Πιν. Α	1.085.700,00
<b>Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ' αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (ΣΑΣ)</b>			<b>1.085.700,00</b>
Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% Χ ΣΒσ			195.426,00
<b>Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)</b>			<b>1.281.126,00</b>
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%)			192.168,90 €
<b>Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα</b>			<b>1.473.294,89 €</b>
Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης			30.978,61
<b>Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.</b>			<b>1.504.273,50 €</b>
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 17%)			255.726,50 €
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ</b>			<b>1.760.000,00 €</b>

<b>ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ</b>	
Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα	1.205.287,40 €
Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα	268.007,50 €
Αναθεώρηση	30.978,61 €
Φ.Π.Α.	255.726,50 €
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	<b>1.760.000,0</b>

Οι Συντάξαντες

**Ζ. ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ**  
ΜΗΧΑΝ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

**Ι.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**  
ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η Προϊσταμένη Τμήματος Ελέγχου Μελετών &  
Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

**ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΚΟΥΡΤΗ**  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μελετών

**ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ**  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.  
απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.