

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

(Στα κατ' αποκοπή τιμήματα περιλαμβάνεται και το ποσοστό για έξοδα και όφελος του αναδόχου)

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ (Άρθρο12 Ε.Σ.Υ.)	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A1	Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών και υδραυλικών εργασιών ανακαίνισης-επισκευών των σχολικών κτιρίων: 5ο Δημοτικό, 16ο Δημοτικό, 17ο Δημοτικό με το Νηπιαγωγείο, 5ο Λύκειο, 1ο Γυμνάσιο, 10ο Δημοτικό, 3ο Λύκειο, 13ο Δημοτικό, 11ο Δημοτικό, 6ο ΓΕΛ του Δήμου Αιγάλεω, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και λοιπά συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου.	Πιν. Α1	430.582,00
Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΑΣ)			430.582,00 €
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες			64.587,30 €
Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα			495.169,30 €
Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης			1.578,67 €
Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.			496.747,97 €
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)			114.252,03 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ			611.000,00 €

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	
Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα	495.169,30 €
Αναθεώρηση	1.578,67 €
Φ.Π.Α.	114.252,03 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	611.000,00 €

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΑΠΗΣ
Πτυχ. Μηχαν. Δομικών Έργων (ΤΕ)

ΕΛΕΧΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Τευχών, Διαγωνισμών & Συμβάσεων

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΑΠΗΣ
Πτυχ. Μηχαν. Δομικών Έργων (ΤΕ)

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής Υποστήριξης Έργων

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

Εγκρίθηκε με το υπ' αριθ. ΑΠ Δ5/Τ5.1/6031/27-04-2015 απόφαση του
Προέδρου & Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.