

15REQ002908275 2015-07-13

Αθήνα, 13-07-2015
Αρ. Πρωτ.: Δ5.Τ5.1/10298

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπ' όψη.

1. Τις διατάξεις του Ν. 3429/2005 περί ΔΕΚΟ.
2. Τον 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4199/2013 ΦΕΚ 216/Α/11-10-2013, «Συγχώνευση των εταιριών Δ.Ε.Π.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε., ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και Ο.Σ.Κ. Α.Ε.», την με αρ. Δ16γ/05/483/Γ Κ.Υ.Α, Διαπιστωτική πράξη συγχώνευσης των εταιριών «ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.», «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και «ΟΣΚ Α.Ε.» με σύσταση νέας εταιρίας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» (ΦΕΚ 2856/Β/11-11-2013) και του άρθρου 2 του Ν.3669/2008 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως αυτά ισχύουν σήμερα.
4. Την υπ' αριθμ. Δ16γ/06/549/Γ/19-12-2013 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 647/Υ.Ο.Δ.Δ./30-12-2013) των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Υγείας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την οποία ορίζεται ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. κ. Ηρακλής Δρούλιας.
5. Με τη θέμα 6^ο /Πρακτικό 6/06-02-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. ορίσθηκε ο Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος της εταιρίας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., να ασκεί τις αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής για μελέτες και έργα και της Αναθέτουσας Αρχής για προμήθειες και υπηρεσίες.
6. Τις διατάξεις των άρθρ. 15, παρ.3 & 4 του άρθρ.27 του Ν.3669/2008 και την Διακήρυξη του Διαγωνισμού.
7. Τις με αρ. 5/09-01-2014 (θέμα 12^ο) και 51/23-04-2015 (θέμα 6^ο) αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., με τις οποίες εγκρίθηκαν η δημοπράτηση και η εξουσιοδότηση του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου περί ορισμού ημερομηνίας δημοπράτησης και υπογραφής της διακήρυξης του έργου.
8. Την ΠΝΠ (ΦΕΚ 1420 Β/2015) με αρ.:Γ.Δ.Ο.Π.000945ΕΞ 2015/Χ.Π.2261/08-07-2015 περί «παράτασης διάρκειας τραπεζικής αργίας». Κατά πρόβλεψη της οποίας: «...δεν είναι δυνατόν-κατά τον χρόνο ισχύος της ΠΝΠ- να εκδοθούν εγγυητικές επιστολές για τους συμμετέχοντες στους διαφόρους διαγωνισμούς...».
9. Τη με αρ.πρωτ. Κτ.Υπ. Α.Ε. 10205/10-07-2015, ενημέρωση ότι οι Υπηρεσίες του ΤΣΜΕΔΕ και του ΤΠΕΔΕ λόγω μετεγκατάστασης τους, θα διακόψουν τη λειτουργία και την έκδοση εγγυητικών από 10-07-2015 έως και 15-07-2015.
10. Τη με αρ.πρωτ. Κτ.Υπ. Α.Ε. 10247/10-07-2015 ένσταση της υποψήφιας επιχείρησης «Ν.Φωτιάδης ΕΔΕ».
11. Τη με αρ.πρωτ. Κτ.Υπ.Α.Ε. 10267/13-07-2015 αίτηση αναβολής της υποψήφιας επιχείρησης «ΑΡΗΣ Κ. Α.Τ.Ε.».
12. Τη με αρ.πρωτ. Κτ.Υπ. Α.Ε. 10278/13-07-2015 ένσταση της υποψήφιας επιχείρησης «Πατίκας Νεκτάριος & Σια Ο.Ε.».
13. Τις τηλεφωνικές οχλήσεις των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων περί αδυναμίας έκδοσης εγγυητικών επιστολών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Σε εφαρμογή του άρθρου 18 της Διακήρυξης, την μετάθεση διενέργειας της δημοπρασίας του έργου: «**2^ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Μαγνησίας, Δήμου Δέλτα (πρώην Δήμου Εχέδωρου), Νομού Θεσσαλονίκης-Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις**», η οποία είχε οριστεί να διεξαχθεί την «**Τρίτη 14 Ιουλίου 2015**», στα γραφεία της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου, αριθ.30., **για λόγους ανωτέρας βίας (μη ευχερής έκδοση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στο διαγωνισμό)**. Η νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ηρακλής Κ. Δρούλιας