

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A	Κατασκευή, πλήρης αποπεράτωση και παράδοση σε λειτουργία όλων των οικοδομικών εργασιών και των Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων, οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων, κ.λπ.), (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%) .	Πιν. Α	116.160,00
Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ' αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (ΣΑΣ)			116.160,00
Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% Χ ΣΒσ			20.908,80
Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)			137.068,80
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%)			20.560,32 €
Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα			157.629,12 €
Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης			7.956,854
Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.			165.585,97 €
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 24%)			39.740,63 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ			205.326,61 €

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	
Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα	125.726,05 €
Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα	31.903,07 €
Αναθεώρηση	7.956,85 €
Φ.Π.Α.	39.740,63 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	205.326,61

Οι Συντάξαντες

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΚΟΥΡΤΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Η Προϊσταμένη Τμήματος Ελέγχου Μελετών &
Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΚΟΥΡΤΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Υποστήριξης
Δραστηριοτήτων στη Βόρεια Ελλάδα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.
απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.