

**ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.**

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ &
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΛΕΩΝΙΔΙΟ, ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΕΡΓΟ: «ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ
ΑΠΧ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ**

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A	Κατασκευή, πλήρης αποπεράτωση και παράδοση σε λειτουργία όλων των οικοδομικών εργασιών και των Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες ,τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικές συγγραφές υποχρεώσεων ,οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων , κ.λπ.), (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%) .	Πιν. Α	556.942,00
Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ' αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (ΣΑΣ)			556.942,00
Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% Χ ΣΒσ			100.249,56
Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)			657.191,56
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%)			98.578,73 €
Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα			755.770,29 €
Αναθεώρηση			91.003,90 €
Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.			846.774,19 €
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 24%)			203.225,81 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ			1.050.000,00 €

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	
Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα	510.962,07 €
Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα	244.808,23 €
Αναθεώρηση	91.003,90 €
Φ.Π.Α.	203.225,81 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.050.000,01 €

Οι Συντάξαντες

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΚΟΥΡΤΗ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ
 Αρχιτέκτων Μηχανικός Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Η Προϊσταμένη Τμήματος Ελέγχου Μελετών &
 Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΚΟΥΡΤΗ
 Αρχιτέκτων Μηχανικός

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μελετών

ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
 Αρχιτέκτων Μηχανικός

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.
 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.